

Raport bieżący nr 18/2026

Data sporządzenia: 2026-08-17

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Decyzja o zaniechaniu wdrożenia nowego systemu ERP oraz o odpisie części nakładów inwestycyjnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2026 r. podjął uchwałę o zaniechaniu dalszej realizacji projektu wdrożenia nowego systemu informatycznego klasy ERP oraz o uznaniu całkowitej utraty wartości części nakładów poniesionych na realizację tego projektu.

W związku z powyższym Zarząd postanowił o dokonaniu odpisu aktualizującego w odniesieniu do części poniesionych nakładów w wysokości 2,29 mln zł poprzez ich jednorazowe ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych.

Decyzja została podjęta po ustaleniu w toku realizacji projektu, że przewidywane całkowite koszty wdrożenia nowego systemu ERP znacząco przekroczą koszty założone w budżecie projektu. W ocenie Zarządu bardziej racjonalne ekonomicznie jest dalsze prowadzenie działalności przy wykorzystaniu dotychczasowego systemu ERP, przy jednoczesnym jego dalszym rozwoju i usprawnianiu.

Dokonanie odpisu skutkować będzie rozpoznaniem jednorazowego kosztu w wysokości 2,29 mln zł, który obniży wynik finansowy Spółki w okresie jego ujęcia w księgach rachunkowych, tj. w III kwartale 2026 r.